

SE Projekte der PPÖ 99/00

Stand 01/01

Zeitraum	Projekt	Kurze Beschreibung	Wer	Status
----------	---------	--------------------	-----	--------

SE Projekt IQ – Leistungssegment Trainerausbildung

06/99	TS NÖ	Evaluierung des gesamten Seminars	QB	abgeschlossen
07/99	DOKU TA - Ö	Analyse der Dokumentationen der Seminare der Trainerausbildung der letzten Jahre	QB	abgeschlossen
02/00	CTS Tirol	Evaluierung des gesamten Seminars	QB	abgeschlossen
02/00	CTS Tirol	Auswirkungen der Begleitung des Seminars durch die QB auf die Qualität des Seminars	Seminarteam CTS	abgeschlossen
04/00	CTS Wien	Evaluierung des gesamten Seminars	QB	abgeschlossen
04/00	CTS Wien	Transparenz der unterschiedlichen Lernebenen (Hirn, Herz, Hand) am Seminar für die TN	Seminarteam CTS	durchgeführt
10/00	TS Wien	Evaluierung des gesamten Seminars	QB	abgeschlossen
11/00	ABS VlbG	Langzeitwirkung der TA	QB	abgeschlossen

SE Projekt OÖ – Wie kann der Transfer bei Seminaren verbessert werden

11/99	ABS OÖ	Mitbestimmung der Seminarinhalte durch die TN - Auswirkung	LAT OÖ	abgeschlossen
02/00	GL/ER Seminar	Mitbestimmung der Seminarinhalte durch die TN - Auswirkung	LAT OÖ	abgeschlossen
05/00	GLS	Mitbestimmung der Seminarinhalte durch die TN - Auswirkung	LAT OÖ	abgeschlossen

SE Projekte Sonstige

03/00	TA PPÖ	Regelung der Trainerausbildung – Durchführung der Seminare gewährleisten	AG BAR	Regelung ist erfolgt
04/00	WBK	Wirkung des Impuls für das Projekt	Seminarteam WBK RARO	geplant / abgesagt
07/00	Vienna 2000	Sind Großlager Kindertauglich	BB WI/WÖ	abgeschlossen
11/00	ABS VlbG	Auswirkung 4-StufenSeminar	QB	abgeschlossen